

令和6年5月21日

総務大臣 松本 剛明 殿

株式会社テレビ津山  
代表取締役社長 小宮 克仁

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年1月25日  
(2) サービス開始日 : 令和3年6月15日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
家庭用 Wifi の設置数	1,300 台 (令和7年度)	642/100	1,064/400	1,257/700	-/1,000	-/1,300

(参考)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
1,704回線	739回線	1,323回線	1,445回線	-	-

3. 目標達成に向けて実施した取組

整備地区内の商業施設における加入促進イベントを年間5回以上実施、既存のHFC加入者からの乗り換え促進活動を積極的に展開した。

4. 評価

整備地区における家庭用Wi-Fiの設置数は前頁のとおり達成し、利用回線数も1,445回線と順調に推移している。

5. 課題への対応策（中間評価のみ）

引き続き家庭用WiFiの設置数及び利用回線数の促進活動の推進に務める。